DEFINITION OF DONE (DoD)

Sistema Web Control de Plagas en Plátano — Checklist único aplicable a US1–US9

Proyecto:	Sistema Web Control de Plagas en Plátano	**Documento:**	Definition of Done (DoD)
Alcance:	US1 a US9 (Sprints 1, 2 y 3)	**Versión:**	1.0 – 29 de septiembre de 2026
Equipo:	Nicolás Abril Cárdenas (Scrum Master), Juan Miguel Parra Garzón (Product Owner), Santiago Cortez Mojica	**Docente:**	Edilberto Torres Ortiz

Una historia de usuario solo pasa a estado "Completada" cuando cumple todos los criterios siguientes:

#	Criterio	La historia está terminada cuando…	Cumple
1	**Criterios de aceptación**	Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia definidos en el Product Backlog.	☐
2	**Código integrado**	El código está en el repositorio y fue integrado a la rama principal tras revisión de al menos otro integrante del equipo.	☐
3	**Estándar de código**	Cumple el estándar de comentarios y nomenclatura del equipo y no genera errores ni advertencias críticas al compilar o ejecutar.	☐
4	**Pruebas unitarias**	La lógica de negocio (validaciones, cambios de estado) tiene pruebas unitarias y todas pasan.	☐
5	**Prueba de flujo**	Fue probada de extremo a extremo dentro del flujo integrado: registro → reporte → diagnóstico → notificación → cierre → estadísticas.	☐
6	**Validaciones y errores**	Los campos obligatorios se validan y el usuario recibe mensajes claros ante datos inválidos o acciones no permitidas.	☐
7	**Sin defectos críticos**	No quedan defectos abiertos que impidan usar la funcionalidad.	☐
8	**Backlog actualizado**	La historia queda en estado "Completada" con su fecha de última actualización en el Product Backlog.	☐
9	**Sprint Review**	Fue demostrada en el Sprint Review y aceptada por el Product Owner.	☐
10	**Documentación**	README y manual de usuario se actualizan si la historia cambia la instalación, la ejecución o el uso del sistema.	☐

Nota: este DoD es común a todos los sprints y se aplicó retroactivamente a US1–US9. Cualquier cambio debe acordarse en equipo y registrarse en una nueva versión del documento.

Definition of Done - ampliación Sprint 4

Versión documental 1.2 - 13 de octubre de 2026
Estado: propuesta de ampliación para ratificación del equipo.

1. Alcance

La página original se conserva como registro de la versión 1.0, aplicable a US1-US9. Se propone extender su misma lista de diez criterios a US10 (exportación de estadísticas a PDF y Excel) y US11 (consulta del diagnóstico propio). La ampliación no cambia el significado de los criterios ni acredita acuerdos previos del equipo.

2. Evidencias adicionales para US10 y US11

Criterio existente	Aplicación a US10 y US11
Aceptación	Ratificar los criterios de ambas historias definidos en docs/SPRINT_4.md.
Pruebas y flujo	95 pruebas en total: 18 de US10 y 8 de US11. Ejecutar el script de verificación HTTP y el guion manual.
Validaciones	Roles, propiedad del reporte, formato PDF/XLSX, filtros y archivos sin coincidencias.
Documentación	Actualizar README, manual, estándar, backlog, planeación, actas y evidencia del Sprint 4.
Integración y Review	Revisión por otro integrante, integración a main y aceptación del Product Owner siguen pendientes.

3. Condición de cierre

US10 y US11 permanecen implementadas y probadas, pendiente de aceptación. Cada historia se registra como Completada después de satisfacer los diez criterios, confirmar el backlog oficial y documentar el Sprint Review.

4. Ratificación del equipo

Rol	Nombre	Firma / fecha
Product Owner	Juan Miguel Parra Garzón	
Scrum Master	Nicolás Abril Cárdenas	
Desarrollo	Santiago Cortez Mojica	