Acta del Sprint 4

Proyecto: Sistema Web Control de Plagas en Plátano

Materia: Prácticas Aplicadas - Politécnico Grancolombiano, Tecnología en Desarrollo de Software

Fecha de elaboración: 13 de octubre de 2026

Versión del acta: 1.2

Estado: Reunión realizada el 13 de octubre de 2026; resultados de aceptación y firmas por completar

1. Datos generales

Docente	Edilberto Torres Ortiz
Scrum Master	Nicolás Abril Cárdenas
Product Owner	Juan Miguel Parra Garzón
Equipo de desarrollo	Santiago Cortez Mojica
Repositorio	https://github.com/SayoNara34/Practicas-Proyecto
Fecha de reunión	13 de octubre de 2026
Periodo del sprint	Fecha de inicio por confirmar; reunión realizada el 13 de octubre de 2026
Asistentes reales	Por completar por el equipo

La realización de la reunión el 13 de octubre de 2026 fue confirmada por el solicitante. No se suministraron hora, modalidad, listado de asistentes ni decisiones específicas; estos campos quedan por completar.

2. Objetivo y alcance

Se preparan dos historias: US10 exporta las estadísticas del profesional a PDF y Excel (.xlsx), con filtros, estados, total y fecha; US11 permite al campesino consultar diagnóstico, recomendación, profesional y fecha en sus reportes, incluso después del cierre. Mantiene el alcance de demostración del producto.

3. Entregables

Entregable	Ubicación
Planeación, US10 y US11, criterios y Sprint Backlog	docs/SPRINT_4.md
Exportación PDF y Excel	app/exportaciones.py
Panel con filtros y descargas	demo_web.py
Pruebas de US10	tests/test_us10_exportaciones.py
Consulta de diagnóstico propio y pruebas de US11	app/diagnosticos.py, tests/test_us11_consulta_diagnostico.py
Evidencias y guion de aceptación	docs/PLAN_PRUEBAS_SPRINT_4.md
Backlog documental	docs/PRODUCT_BACKLOG.md
Registro de retrospectiva y seguimiento	docs/RETROSPECTIVA_SPRINT_4.md
Documentación y manual actualizados	README, estándar, EPS, DoD y manual PDF en docs/

4. Evidencias verificables

Verificación técnica realizada el 13 de octubre de 2026. Ejecutar desde la raíz tras instalar requirements.txt.

Evidencia	Comando	Resultado observado
Regresión completa	python -m pytest -q	95 passed
US10	python -m pytest tests/test_us10_exportaciones.py -q	18 passed
US11	python -m pytest tests/test_us11_consulta_diagnostico.py -q	8 passed
Flujo previo	python demo.py	Registro a cierre y estadísticas sin errores
Descargas de extremo a extremo	python scripts/verificar_sprint_4.py	US10: archivos y permisos; US11: espera, consulta de resultado propio y conservación tras cierre
Recorrido manual	python demo_web.py	Seguir el plan de pruebas para aceptación del Product Owner

5. Cumplimiento del Definition of Done

#	Criterio	Estado	Evidencia / pendiente
1	Criterios de aceptación	Verificados técnicamente; ratificación pendiente	US10, US11 y plan de pruebas
2	Código integrado y revisado	Pendiente	Revisión de otro integrante e integración a main
3	Estándar de código	Verificado técnicamente	Docstrings, tipos y reglas en app/exportaciones.py
4	Pruebas unitarias	Cumple	95 pruebas pasan
5	Prueba de flujo	Cumple técnicamente	Consola y verificación HTTP real
6	Validaciones y errores	Cumple técnicamente	Permisos, formato, longitud y consulta propia cubiertos
7	Sin defectos críticos	Por confirmar por el equipo	No hubo fallos en las verificaciones ejecutadas; no sustituye el registro de defectos
8	Backlog actualizado	Propuesta documental disponible	Ratificar en el backlog oficial
9	Sprint Review	Reunión registrada; aceptación por completar	Reunión del 13 de octubre de 2026 confirmada por el solicitante; falta registrar el resultado del Product Owner
10	Documentación	Cumple técnicamente	README, EPS, estándar, DoD y manual actualizados

6. Limitaciones conocidas

La sesión por URL no ofrece seguridad de producción. Los datos se pierden al reiniciar y las fotos son temporales. PDF y Excel son archivos descargados al equipo del usuario; no se guardan automáticamente en un historial del sistema.

7. Acuerdos y próximos pasos

Seguimiento después de la reunión del 13 de octubre de 2026: ratificar US10 y US11 y el periodo; revisar la rama de entrega; ejecutar el guion; registrar defectos, aceptación o ajustes; confirmar el alcance actualizado del DoD; completar retrospectiva e integrar después de revisión. La fecha de reunión está confirmada; estas acciones son pendientes propuestos y no decisiones atribuidas al equipo.

8. Aceptación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Docente	Edilberto Torres Ortiz		
Product Owner	Juan Miguel Parra Garzón		
Scrum Master	Nicolás Abril Cárdenas		
Equipo de desarrollo	Santiago Cortez Mojica		

Resultado US10 (aceptado / requiere ajustes): Por registrar.

Resultado US11 (aceptado / requiere ajustes): Por registrar.

Observaciones de la reunión: Por completar por el equipo.